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ABSTRACT 
 
 
The offshore fishing vessel design project was started in 1987 with the objective of developing 
the fishing industry particularly the offshore fishing industry. A research fund amounting to RM 
1.55 million was obtained from IRPA for a project duration between 1987 until 1994 to start the 
data collection, design and the building of a working prototype. The repair project for the boat 
which involves an additional RM 230,000.00. This allocation was used to repair the damaged 
boat with a minor design modification. The repair process took almost 2 years and starts her 
operation as a fishing vessel in 2000 with additional allocation of RM 120,000.00 made available 
by the Research Management Center ( RMC ). Among the objectives of this phase of the 
research is to establish the effectiveness of the innovative technology available with TRF 1010. 
Data collection was organized for the operational data. 
 
Operations of TRF 1010  was initially centered in Kuala Terengganu with the crew 
mostly from the local fisherman and the operational method management was as practiced in that 
particular geographical area. Various management systems with change of crew set was 
introduced. During the final stages  the boat operation was moved to Tok Bali  with the use of 
Thai fisherman due to the acute shortage of local Malaysian fisherman. The offshore fishing 
industry is a very complex business structure. This complexity was discovered after several years 
of monitoring the operations of the fishing boat. Numerous factor contributes to the successful 
fishing venture. The fishing industry long term prospect does not seem to be favorable from a 
business point of view. This is primarily due to the basic fishing infrastructure is not well 
managed. Factors such as management system, human resource, fish sources, fishing technology, 
marketing, technology etc, is not integrated into focusing for the industry development. 
 
In general it can be concluded that the offshore fishing industry has enormous potential 
for further development if all the factors are synchronise and focused for the improvement of 
productivity. The factor of technology though important in the development, but other factors 
such as skillful fisherman, incentives  and job status should be also given fair treatment in the 
future fishing industry. 
 
ABSTRAK 
 
Program penyelidikan bot nelayan laut dalam yang dimulakan pada tahun 1987 bertujuan 
membangunkan industri perikanan khususnya industri perikanan laut dalam. Peruntukan 
menjalankan penyelidikan ini dari 1987 sehingga 1994 berjumlah RM 1.55 juta telah diperolehi 
dari IRPA untuk menyiapkan fasa pengumpulan data, rekabentuk dan pembinaan bot prototaip. 
Projek membaik pulih bot telah melibatkan peruntukan tambahan RM 230 000.00. Peruntukan  
ini telah digunakan untuk membaik pulih bot dengan sedikit perubahan rekabentuk dan kerja 
pembaikan telah memakan masa selama hampir dua tahun. Bot TRF 1010 yang telah siap 
diperbaiki telah mula beroperasi dari tahun 2000 dan peruntukan tambahan bagi memulakan 
pengoperasian bot sebanyak RM 120,000.00 juga telah diperolehi dari Pusat Pengurusan 
Penyelidikan (RMC). Antara tujuan peringkat penyelidikan adalah membawa bot yang telah siap 
dan diusahakan untuk memperlihatkan keberkesanan pembaharuan teknologi yang terdapat pada 
TRF 1010. Data-data dikumpul hasil dari pengoperasian bot. 
 
Pengoperasian bot bermula dengan memusatkan aktiviti di Kuala Terengganu dengan 
penggunaan nelayan tempatan sepenuhnya dan kaedah pengurusan bot mengikut sistem yang 
diamalkan di Terengganu. Beberapa sistem pengurusan dengan beberapa pertukaran nelayan   
dilakukan. Pada peringkat yang terakhir pengekalan bot dipindahkan ke pelabuhan perikanan 
Tok Bali dengan peggunaan nelayan dari Thailand kerana kekurangan nelayan tempatan yang 
kronik. Industri bot nelayan laut dalam adalah sangat kompleks. Kerumitan ini dapat dilihat 
selepas beberapa tahun pengoperasian. Banyak faktor yang mempengaruhi kejayaan industri ini. 
Pengalaman pengoperasian mendapati industri ini pada jangka masa panjang adalah tidak 
memberangsangkan. Ini kerana infrastruktur industri ini tidak di uruskan secara teratur. Faktor 
saperti sistem pengurusan, sumber manusia, sumber ikan, kaedah penangkapan, pemasaran, 
teknologi dan sebagainya tidak disepadukan untuk menjamin perkembangan industri ini. 
 
Secara umumnya penyelidikan yang dijalankan ini mendapati bahawa industri perikanan 
sangat berpotensi untuk dimajukan jika semua faktor yang berkaitan dapat diolah untuk 
dijuruskan kepada peningkatan produktiviti. Faktor teknologi walaupun  penting dalam 
perkembangan industri tidak akan bermakna jika faktor-faktor seperti kehebatan nelayan, insentif 
dan status sebagai kerjaya tidak diberikan penekanan yang saksama dengan konsep memberi 
pulangan yang baik dari segi kewangan kepada negara. 
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BAB 1 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
 
Industri perikanan laut dalam diharapkan dapat menjana berbagai menafaat kepada 
negara. Berbagai program pembangunan dirancangankan, skim pinjaman, bantuan 
peralatan, latihan berjadual dilakukan tetapi pada hakikatnya industri ini sangat lembap 
dan tidak menampakkan daya dan potensi.  Walau pun selalu digambarkan sebagai satu 
industri yang berpotensi tetapi sebenarnya industri ini tenggelam dalam seribu satu 
masaalah. 
. 
Secara umumnya industri perikanan pantai masih menjadi penyumbang utama 
kepada hasil keseluruhan tangkapan iaitu 80% daripada keseluruhan 1 juta tan. Perikanan 
laut dalam meyumbang kepada 15% dari jumlah ini dan bakinya adalah penangkapan ikan 
air tawar. 
 
 
Jumlah Tangkapan Ikan  ( tan ) dari 1999 -2001  
Tahun  1999  2000  2001  
Perikanan Pantai  1,109,733  1,114,669 1,063,363 
Perikanan Laut Dalam  138,669     171,027    167,926 
Jumlah Tangkapan  1,248,402 1,285,696 1,231289 
 
Jadual 1 : Data Jumlah Tangkapan Ikan dari Jabatan Perikanan Malaysia  
  
 
 
Aktiviti perikanan pantai pada masa ini masih tertumpu dikawasan pantai barat 
Malaysia yang mana merangkumi 40% daripada keseluruhan tangkapan  di ikuti dengan 
pantai timur Malaysia dengan 27 % dan selebihnya Sabah/Sarawak sebanyak 25%. 
 
 2
 
Pantai barat dan timur Malaysia secara keseluruhan mendaratkan 70% jumlah 
keseluruhan hasil tangkapan bagi sektor perikanan laut dalam. 
 
Secara tradisi pengurusan perikanan lebih menekankan tentang aspek biologi 
sumber perikanan daripada kemampuan dan keupayaan para nelayan.  Kaedah penggunaan 
sumber dalam penghasilan tangkapan adalah kritikal jika keperluan untuk 
memaksimumkan kesan terhadap berkesanan sosial industri perikanan. Walaupun dengan 
pembangunan terkini mengenai kaedah  pengeluaran hasil perikanan terkini namun 
penggunaan kaedah ini sangat terhad dari segi aplikasinya. Data-data secara menyeluruh 
untuk sesuatu kawasan tidak terdapat dan dibebani pula dengan factor-faktor yang berbeza 
bagi setiap kawasan dan negeri. Ketiadaan atau kekurangan kajian secara utama didalam 
industri perikanan yang menjurus kepada peningkatan prestasi industri secara keseluruhan 
mungkin disebabkan oleh industri ini begitu kompleks dan sangat susah untuk mengumpul 
data dan perolehannya. 
Pada dasarnya kajian prestasi industri perikanan perlu diasaskan kepada kehendak 
yang sebenar. Kehendak ini berbeza daripada taraf hidup nelayan melalui purata 
pendapatan, kesan kepada sosial, pendapatan negara, kos pemakanan, sumber protin dan 
sebagainya. Projek ini lebih dijalankan atas dasar aplikasi teknologi kepada pembangunan 
industri perikanan laut dalam Kaedah ini diarah supaya dapat memperlihatkan hubungkait 
antara pengaplikasian teknologi yang sesuai kepada peningkatan kecekapan industri 
perikanan melalui penambahan hasil tangkapan dan purata pendapatan nelayan. 
 
Program penyelidikan bot nelayan laut dalam yang dimulakan pada tahun 1987 
bertujuan membangunkan industri perikanan khususnya industri perikanan laut dalam. 
Peruntukan menjalankan penyelidikan ini dari 1987 sehingga 1994 berjumlah RM 1.55 
juta telah diperolehi dari IRPA untuk menyiapkan fasa pengumpulan data, rekabentuk dan 
pembinaan bot prototaip yang siap pada 1993 dan mula beroperasi pada 1994. 
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Walau bagaimanapun bot TRF 1010 telah mengalami kebakaran pada bulan 
November, 1995 menyebabkan fasa pemantauan pengoperasian bot tergendala. Peruntukan 
dalam bentuk pinjaman telah diperolehi dari pihak RMC sebanyak RM 230,000.00 bagi 
membaikpulih bot dari September 1996 hingga Februari 1999.   
 
Bot TRF 1010 yang telah siap diperbaiki dan telah mula beroperasi sejak dari tahun 
2000 dan peruntukan tambahan bagi memulakan pengoperasian bot sebanyak RM 
120,000.00 juga telah diperolehi. 
 
Lapuran ini disediakan bertujuan berikut : 
 
i) Menerangkan proses dan rumusan kos membaikpulih bot. 
ii) Menerangkan pengurusan, kaedah dan masalah yang dihadapi semasa 
menjalankan operasi bot. 
iii) Menerangkan hasil data yang terkumpul semasa tempoh pemantuan operasi 
bot. 
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BAB 2 
 
PROSES MEMBAIKPULIH BOT 
 
 
 
Perancangan membaikpulih bot dimulakan sebaik sahaja urusan dengan Jabatan 
Bomba selesai. Bidang kerja telah dibahagikan kepada urusan perolehan peruntukan, kerja 
rekabentuk khususnya rumahdek, perolehan bahan dan kerja baikpulih. 
 
Perancangan asal kerja baikpulih bot adalah seperti di Lampiran 1 yang dijangka 
memgambil tempoh selama 8 bulan dan 2 bulan untuk persediaan ke laut. Walau 
bagaimanapun, kerja baikpulih siap selepas mengambil masa selama 14 bulan. Ini adalah 
kerana proses perolehan seperti perlantikan terus dan sebutharga yang memerlukan masa 
yang panjang. Terdapat juga pembekal yang memerlukan tempoh yang lebih panjang 
untuk menyiapkan kerja disebabkan   masalah bekalan. 
 
 
2.1. Peruntukan 
 
Usaha untuk mendapatkan peruntukan membaikpulih bot dimulakan pada awal 
1996. Anggaran peruntukan dilakukan berdasarkan rekabentuk rumah dek baru dan 
beberapa peralatan yang perlu di perolehi seperti sistem elektrik. Beberapa kerja 
penyelenggaraan seperti baikpulih pukat, servis enjin, gearbox dan alat hidraulik juga 
diambilkira.  Kelulusan peruntukan kerja baikpulih telah diperolehi pada 10hb Julai, 1996 
berjumlah RM 230,000.00. Peruntukan ini adalah berbentuk pinjaman.   
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2.2 Rekabentuk Rumah Dek Baru 
 
 Berapa penyelidik yang diketuai oleh En Yahya Samian telah merakabentuk 
rumahdek baru termasuklah bahagian strukturnya sekali. Pendekatan yang dilakukan 
adalah menyediakan rumah dek yang mudah, praktikal dan cepat untuk dibina dengan kos 
yang berpatutan. Maklumbalas dari pengendali bot sebelum ianya terbakar juga 
diambilkira. Hasilnya adalah sebuah rumahdek yang memenuhi keperluan pengendali 
sehingga kini. Beberapa lukisan susunatur am rumahdek adalah seperti ditunjukkan di 
Lampiran 2. 
 
Lampiran 2a dan 2b menunjukan bentuk luaran rumahdek yang lebihkurang sama 
dengan yang asal. Dimensi utama rumahdek adalah berdasarkan bukaan dek bot yang asal. 
Muatan rumahdek ini adalah bersesuaian untuk menampung seramai 25 orang. Bilangan 
ini adalah normal untuk bot pukat jerut bersaiz panjang 23m seperti ini.  
 
Susunatur dalaman rumahdek adalah seperti di Lampiran 2c dan 2d. Penekanan 
keatas susunan dalaman yang lebih teratur berbanding dengan bot nelayan masa kini 
adalah supaya pekerja bot dapat berehat dengan lebih selesa dan seterusnya dapat bekerja 
di atas bot dengan lebih baik. 
 
 
2.3 Rekabentuk Sistem Lain 
 
Berdasarkan rekabentuk asal bot, sistem elektrik dan hidraulik dibina semula 
seperti asal. Tidak banyak perubahan dilakukan memandangkan alat elektronik juga adalah 
sama. Peralatan lain seperti enjin utama, set penjana, sistem paip dan ekzos telah di cuci, 
servis serta di cat semula agar ianya dapat beroperasi semula. 
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2.4 Kerja Baikpulih 
 
 Memandangkan kerja yang perlu dilakukan adalah dengan kadar yang segera, 
pendekatan yang telah diambil ialah dengan memecahkan kerja seperti berikut : 
 
i) Kerja kayu seperti rumahdek, dek dan petak ikan. 
ii) Kerja besi seperti boom, ekzos. 
iii) Kerja elektrik seperti pendawaian dan penjana elektrik. 
iv) Kerja enjin, gearbox dan sistem bahanapinya. 
v) Kerja elektronik 
vi) Kerja alat menangkap ikan seperti pukat, pelampung dan timah. 
 
 
Lampiran 3 menunjukan senarai saiz dan jenis bahan yang diperlukan dalam 
membina rumahdek bot. Spesifikasi tersebut telah dapat di sediakan setelah kajian 
terperinci terhadap struktur bot dilakukan oleh beberapa penyeliddik. Pengalaman serupa 
semasa pembinaan bot asal danmaklumbalas dari Pembina bot juga membantu 
menyediakan spesifikasi tersebut. 
 
Semua kerja diatas telah dikeluarkan sebutharga dan agihan kerja telah dapat 
dilakukan dengan baik. Hanya kerja (i) telah dilakukan secara “progress” yang berjumlah 
RM72,500, manakala yang lainnya dibayar setelah kerja selesai. 
 
Kerja (vi) tidak dapat dilakasankan disebabkan kekurangan peruntukan. Perlu 
dimaklumkan jumlah asal permohonan peruntukan ialah RM 375,000. Ini termasuk 
peralatan memukat dan belanja ke laut.  
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Bil. Tarikh Pembekal Jenis Kerja Harga RM Catatan 
1. Dis. 1996 
 
TP Jaya Sdn Bhd, 
Kuala Terengganu. 
Pembinaan Rumah dek 
dan kerja kayu lain. 
72,500.00 Rundingan terus 
kelulusan Kem 
Kew. 
2. Mei 1997 RJ Marine Ind., 
Chendering, Kuala 
Terengganu. 
Alternator, servis enjin 
dan tangki bahanapi. 
21,340.00 Sebutharga 
3. Jul 1997 Wafi Marine 
Electrical, Kuala 
Terengganu. 
Peralatan letrik dan 
pendawaian. 
31,350.00 Rundingan terus 
kelulusan Kem 
Kew. 
4. Jan 1998 RJ Marine Ind., 
Chendering, Kuala 
Terengganu 
Kerja besi, petak ikan, 
hidraulik, power block, 
servis enjin utama 
44,650.00 Sebutharga 
5. Feb 1998 Marine 
Automation, 
Cheras, Kuala 
Lumpur. 
Alat elektronik 24,800.00 Sebutharga 
6. Jul 96 – 
Sept 98 
- Gaji RA, Pelbagai, Alat 
Ganti Enjin Utama, 
35,360  
   Jumlah 230,000  
 
Jadual 2 : Rumusan Perbelanjaan Kerja Baikpulih Bot 
 
 
Walau bagaimanapun, permohonan semula peruntukan tambahan telah dilakukan 
dan pada Jun 1999, sejumlah RM 120,000 telah diluluskan. Jumlah ini adalah juga 
berbentuk pinjaman.  
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BAB  3  
 
OPERASI  BOT NELAYAN UTM - TRF 1010  
 
 
 
Pengoperasian bot adalah bertujuan untuk memantau keberkesanan rekabentuk 
baru bot dalam industri perikanan laut dalam dan menyebar kepada komuniti nelayan 
tentang teknologi moden yang terdapat dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti 
tangkapan. 
 
Bot TRF 1010 dikendalikan secara komersial sepenuhnya dengan penglibatan 
penuh daripada pihak nelayan tempatan. Para Tekong dan awak-awak dilantik untuk 
mengendalikan bot ini dengan bantuan dari pihak LKIM dan Jabatan Perikanan. 
 
Secara ringkasnya operasi bot TRF 1010 adalah seperti berikut : 
 
i)   Pengurusan operasi bot. 
 
Operasi  bot dikendalikan oleh seorang daganan dengan diawasi oleh 
penyelidik UTM. Pengurusan projek pada peringkat awal dilakukan mengikut 
amalan nelayan tempatan dan seterusnya diubah secara tersusun dan mengikut 
carta aliran proses kerja. Pihak projek memastikan bot dapat beroperasi pada 
setiap masa. 
 
ii) Pemantauan operasi bot.       
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Penyelidik UTM memantau pengoperasian bot bagi menilai keberkesanan 
rekabentuk dan teknologi yang diketengahkan. Pihak projek mengumpulkan 
segala data yang berkaitan dengan pengoperasian. Walaubagaimana pun data 
yang diperolehi sehingga Januari 2005 masih belum boleh digunakan untuk 
mendapatkan kesimpulan yang konkrit. Namun terdapat banyak pemerhatian 
dan analisi yang dapat dilakukan seperti yang diterangkan dalam bab 4.  
 
iii)  Penyelidikan berterusan. 
 
Program penyelidikan akan berterusan bagi meningkatkan kemampuan industri 
perikanan dari segi bidang teknologi marin. Bengkel dan seminar mengenai 
hasil daripada projek ini akan diadakan. Dijangkakan program ini dapat 
menjana dana sendiri bagi menampung pengoperasian bot dan menjalankan 
aktiviti penyelidikan seterusnya. 
 
 
3.1 Pengurusan  Operasi Bot 
 
Sejak mula beroperasi sebagai sebuah bot nelayan pada tahun 2000, penyelidik 
UTM dapat kefahaman yang mendalam mengenai status industri penangkapan ikan 
umumnya dan industri bot nelayan laut dalam khususnya. 
 
Industri perikanan laut dalam adalah satu industri yang sangat kompleks dan sangat 
berisiko tinggi. Akibat daripada keadaan ini industri bot nelayan laut dalam negara berada 
pada tahap yang masih asas. Urusan-urusan dalam hal perikanan laut dalam masih 
dilakukan dalam bentuk tradisional. Untuk memajukan industri ini ia memerlukan 
pandangan dan penstrukturan semula industri ini. 
 
Pada umumnya perkara yang mempengaruhi kejayaan pengoperasian bot  laut 
dalam adalah seperti berikut: 
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i. Tekong bot. 
ii. Perkerja-pekerja bot ( awak-awak ) 
iii. Daganan 
iv. Tangkapan 
v. Persediaan unjam dilaut. 
vi. Pemasaran hasil 
vii. Harga ikan 
viii. Kutipan hasil laut. 
ix. Kepercayaan karut 
x. Tahap teknologi 
xi. Keadah kerja. 
xii. Industri sokongan pembaikan bot. 
xiii. Cuaca 
 
 
Pengoperasian TRF1010 adalah berdasarkan kepada kompleksiti pengurusan bot. 
Kompleksiti pengurusan kewangan menyebabkan pihak projek melantik seorang daganan 
(penjual ikan) untuk menguruskan segala urusan pengoperasian bot. 
 
Perlantikan daganan untuk menguruskan pengoperasian bot bererti pihak projek 
tidak terlibat secara langsung terhadap faktor-faktor yang disenaraikan diatas terutama 
sekali hal kewangan. Pada peringkat awal pihak projek cuba untuk menguruskan sendiri 
pengoperasian bot. Walaubagaimanapun disebabkan oleh kesukaran yang sangat besar 
maka perlantikan daganan adalah opsyen yang terbaik walaupun kaedah ini mempunyai 
risiko yang tertentu. 
 
Perlantikan daganan sekali gus melepaskan tanggungan pihak projek untuk 
menyediakan perkara berikut semasa bot sedang beroperasi untuk satu trip iaitu 7- 10 hari : 
 
i. Perbelanjaan minyak.   ( RM 3000.00 ) 
ii. Perbelanjaan wang petik  ( RM 3000.00 ) 
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iii. Perbelanjaan Ais batu.  ( RM 2000.00 ) 
iv. Perbelanjaan makanan ( RM 1000.00 ) 
v. Perbelanjaan Edaran ikan ( RM 1800.00 ) 
vi. Perbelanjaan kerosakan kepada bot. 
vii. Perbelanjaan Unjam dilaut.  (RM 1200.00 ) 
viii. Perbelanjaan gas   ( RM 350.00 ) 
ix. Perbelanjaan lesen.  ( RM 5500/tahun ) 
x. Dan lain-lain perbelanjaan harian semasa bot operasi. 
 
Kaedah ini adalah sangat sesuai disebabkan pihak projek terlepas dari tanggungan 
menyediakan kewangan. Walaubagaimana pun pihak projek akan bertanggungjawab 
terhadap pembaikan bot dan alatan serta semua aset yang ada. Pembaikan ini selalunya 
dilakukan juga oleh pihak daganan dengan persetujuan pihak projek dan segala kos yang 
terlibat dipotong dari pendapatan bot. 
 
 
3.2 Pendekatan Kaedah Pengoperasian Bot 
 
Antara faktor penting yang mempengaruhi operasi bot adalah kaedah pengoperasian. 
Pada awalnya banyak perubahan yang difikirkan dapat meningkatkan tahap pengurusan. 
Tetapi setelah mengetahui keadaan semasa dan tahap nelayan maka dipersetujui untuk 
menggunapakai sistem yang ada dahulu dan segala perubahan dilakukan secara perlahan-
lahan setelah para nelayan diberi pengetahuan tentang sistem alternatif yang ada. 
 
3.2.1 Operasi Peringkat Awal (1999-2002) 
 
Kaedah pengoperasian bot adalah berpandukan kepada sistem yang digunapakai di 
negeri Terengganu dengan penggunaan tenaga nelayan tempatan sepenuhnya.. Walaupun 
banyak sistem yang digunakan dan secara teorinya hampir semua sistem hanya 
mendatangkan keuntungan kepada daganan sahaja, pihak projek tiada pilihan tetapi 
mengunapakai sistem yang dipersetujui dengan tekong dan daganan. Antara lain adalah 
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untuk memahami sistem yang digunakan dengan harapan dapat menyuntik perubahan 
secara sedikit demi sedikit dan secara berkala bagi memantapkan sistem yang ada. 
 
 
Kaedah yang digunapakai adalah seperti berikut: 
 
a. Jumlah Hasil Tangkapan. 
 
b. Perbelanjaan 
i) Minyak 
ii) Air batu 
iii) Makanan 
iv) Unjam 
v) Petik (elaun) nelayan 
vi) Upah penyediaan ikan 
vii) Pembaikan kecil bot 
viii) Lesen 
ix) Senggaraan bot. ( Senggaraan kecil ) 
x) Komisyen ( tekong 7% dan daganan 5% dari hasil tangkapan) 
 
 
Hasil selepas tolak perbelanjaan akan di bahagi 2 diantara nelayan ( 50% ) dan   bot 
( 50 % ). Perbelanjaan juru injin, sewaan bot api dan pembaikan tahunan bot adalah 
dibawah tangunggan pihak projek.  
 
Walaubagaimana pun setelah bot beroperasi dengan nelayan dan tekong tempatan 
sepenuhnya dalam jangka sembilan bulan pertama banyak perkara luar jangkaan yang 
berlaku seperti: 
 
i. Tekong tidak dapat mengawal nelayan. 
ii. Nelayan tempatan tidak bersungguh untuk ke laut. 
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iii. Penglibatan dengan dadah 
iv. Nelayan mencuri barangan bot. 
v. Trip penangkapan ikan sangat kurang 
vi. Hasil penangkapan yang merosot. 
vii. Bot balik ke pelabuhan disebabkan kehabisan gula. 
viii. Sistem penggajian awak-awak tidak adil. 
 
Akibat daripada keadaan yang berlaku pihak projek telah mengambil tindakan 
memberhentikan semua nelayan, tekong dan daganan bot. Kerugian hasil daripada 
pengoperasian pertama ini di bawa kepada pengoperasian seterusnya dengan melantik 
daganan lain. 
 
3.2.2 Operasi Peringkat Kedua (2002 -2006) 
 
Daganan yang baru ini dilantik setelah berbincang dengan banyak pihak. Setelah 
mendapat persetujuan maka perlantikan sebagai daganan dibuat. Dengan perlantikan 
daganan ini, maka beliau bertanggungjawab terhadap semua hal-hal berkenaan dengan bot. 
Daganan akan bertanggungjawab terhadap semua perkara berikut : 
 
i. Perlantikan Tekong 
ii. Menyediakan Nelayan( awak-awak ) 
iii. Menyediakan perbelanjaan keluar operasi. 
iv. Menyimpan akaun perbelanjaan. 
v. Menguruskan penjualan hasil. 
vi. Menguruskan semua kutipan hasil. 
vii. Menguruskan pembaikan bot dengan kerjasama penyelidik projek. 
viii. Berurusan dengan pihak perikanan atas urusan perlesenan dan mematuhi 
peraturan semasa. 
 
Perlantikan daganan baru ini banyak mengubah sistem pengurusan operasi bot. 
Walaubagaimanapun sistem yang diamalkan masih juga mempunyai elemen yang tidak  
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menentu terutama sekali dalam urusan penjualan hasil yang sangat tidal telus dan 
mempunyai elemen penipuan hasil dan harga. Sistem urusan penjualan hasil masih berada 
pada tahap yang tidak sistematik dan bergantung sepenuhnya kepada taukeh-taukeh ikan 
untuk menentukan harga ikan. Harga ikan hanya akan ditentukan setelah seminggu 
dihantar dan kutipan hasil jualan dalam jangka masa 3 bulan dan kerap berlaku taukeh-
taukeh ikan di pasar borong di seluruh negara tidak membayar. Akibat daripada itu 
daganan akan menanggung segala kerugian dan pada akhirnya nelayan sering tidak 
mendapat gaji dan menjejas operasi bot. 
 
Akibat daripada keadaan tiada tenaga pekerja tempatan untuk ke laut maka khidmat 
nelayan asing diperlukan. Daganan terpaksa berusaha untuk mencari nelayan asing dan 
melayani setiap karenah mereka.  
 
Pada sekitar tahun 2001 sehingga 2003 jumlah nelayan asing dibot nelayan negara 
adalah dalam anggaran 75 peratus. Pada tahun 2004 sehingga sekarang hampir 95 peratus 
adalah nelayan asing terdiri daripada nelayan waga Thailand, Kemboja, Burma dan 
Vietnam.  
 
Daganan kedua yang dilantik ini dapat melakukan tugas dengan agak baik 
walaupun keadah pengendalian pengurusan adalah masih tradisional dan tidak sistematik. 
Bot dapat beroperasi dengan pihak projek tidak perlu mengeluarkan sebarang perbelanjaan 
Pihak projek dapat melakukan pemantauan dengan mengumpul data-data operasi  
walaupun pada peringkat ini data yang dikumpul tidak mempunyai keboleharapan yang 
tinggi disebabkan oleh banyak perkara yang tidak diketahui dan difahami oleh para 
penyelidik. 
 
 
Rumusan operasi bot dapat melihatkan trend yang meningkat dari segi pendapatan 
bot. Walaubagaimanapun kos operasi juga menunjukkan kenaikan yang besar. Maklumat 
terperinci data operasi bot akan diterangkan pada bab 4.  
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3.3 Cabaran Pengoperasian Bot. 
 
Industri perikanan laut dalam adalah sangat kompleks dan banyak perkara yang 
mempengaruhi kejayaannya. Industri perikanan negara bermula secara kecil-kecilan dan 
menjadi penting apabila pengistiharan zon ekonomi eksklusif pada 1970. Akibat dari 
pengeksploitan sumber yang tidak dirancang dengan baik maka industri ini sekarang 
berhadapan dengan bermacam masalah. Antara masalah sekarang adalah : 
 
i. Ketiadaan tekong tempatan 
ii. Kepupusan nelayan tempatan 
iii. Sistem penjualan ikan yang tidak menentu. 
iv. Harga ikan yang sangat sensitif. 
v. Harga ikan yang sangat rendah di Kuala Trengganu ( 30 sen sekilo ) 
vi. Pengantungan kepada ‘orang tengah’ 
vii. Kutipan jualan ikan yang sangat lama. 
viii. Pengurangan sumber ikan. 
ix. Proses penangkapan secara tradisional 
x. Kapal yang tidak sesuai dan tidak baik. 
xi. Pengurusan bot yang tidak menentu dan terselindung. 
xii. Teknologi bot dan penangkapan ikan 
xiii. Tahap pendidikan nelayan dan tekong. 
xiv. Status kerjaya. 
xv. Sikap nelayan. 
xvi. Cuaca 
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Keadaan sumber sejak tahun 2002 mula menunjukkan kekurangan ikan dilaut. Ini 
dibebankan pula dengan konsep lesen charter yang digalakkan oleh kerajaan. Konsep lesen 
charter ini membolehkan lesen negara dipajakkan kepada bot Thailand untuk beroperasi di 
laut Malaysia. Pihak projek berpendapat konsep ini banyak mendatangkan keburukan 
kerana menyebabkan sumbur dieksploitasi secara ganas sehingga menyebabkan kepupusan 
sumber ikan.  
 
Tidak cukup dengan masaalah nelayan asing bencana tsunami juga memberi kesan 
yang buruk terhadap sumber ikan. Selepas kejadian bencana tsunami banyak bot-bot yang 
tersadai kerana tidak dapat beroperasi akibat kemerosotan hasil tangkapan. 
 
Kesan penarikan balik subsidi disel memberikan kesan yang sangat nyata. 
Pengoperasian bot nelayan laut dalam tidak lagi menjadi aktiviti yang mendatangkan 
keuntungan. Akibat daripada kenaikan diesel yang tinggi maka banyak bot laut dalam 
dijual oleh tuan punya bot. di Thailand separuh dari jumlah bot disadaikan. Para nelayan 
menukar kerjaya kepada perladangan menyebabkan berlaku pula kehilangan tenaga 
pekerja bot. 
 
Di Malaysia pula kesan daripada keadaan yang terjadi menampakkan pantulan yang 
serupa malah lebih ketara lagi. Kebanyakkan bot laut dalam sekarang ini ditambatkan 
akibat daripada ketiadaan nelayan dan minyak disel yang mahal. Walaupun sekarang 
subsidi telah dikembalikan tetapi ketiadaan nelayan menyebabkan kebanyakkan bot masih 
belum beroperasi. 
 
Akibat daripada cabaran yang di atas maka pihak projek adakalanya terpaksa 
mengambil beberapa tindakan untuk memastikan bot dapat beroperasi. Tindakan ini 
diperolehi hasil perbincangan dengan pihak jabatan perikanan dan LKIM. Diantara 
tindakan yang diambil adalah saperti berikut: 
 
i. Menjual ikan di Thailand 
ii. Membuat pembaikan di Thailand. 
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iii. Menggunakkan nelayan Thailand, Kemboja dan Vietnam. 
 
 
 
 
BAB 4 
 
PENGUMPULAN DATA OPERASI. 
 
 
 
Pengumpulan data operasi ini adalah secara berterusan untuk jangkamasa yang 
ditetapkan dan pada kawasan-kawasan yang dikaji. Data-data ini berfungsi sebagai asas 
setelah diolah untuk dijadikan dasar bagi hubungkait antara berbagai fungsi. Data-data 
yang diperolehi dijangka dapat memberi penyahan terhadap bagaimana industri perikana 
dapat dipertingkatkan dan kesan terhadap factor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan 
industri ini. 
 
Antara data-data yang dikumpulkan adalah seperti berikut: 
 
a) Hasil Tangkapan 
b) Jenis ikan tangkapan 
c) Kawasan tangkapan 
d) Jumlah aktiviti memukat. 
e) Bilangan nelayan 
f) Jumlah hari dilaut. 
g) Jumlah pendapatan 
h) Penggunaan minyak disel 
i) Penggunaan air batu 
j) Penggunaan minyak petrol 
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k) Penggunaan minyak hidraulik 
l) Penggunaan gas 
m) Jumlah peralatan unjam 
n) Kos makanan 
o) Kos pembaikan Peralatan 
p) Kos pembaikan bot 
q) Kos gunatenaga 
r) Kos perlesenan dan pihak berwajib. 
 
Data-data yang dikumpulkan akan diproses sebaik sahaja operasi di kawasan 
Kuantan dapat diselesaikan. Pengoperasian di Kuantan akan dapat mengumpulkan data 
dari operasi bot TRF 1010 malah data-data yang terdapat pada bot lainang dibawah jagaan 
syarikat Asas Ombak Sdn Bhd. Perangkaan yang diperolehi dari operasi TRF 1010 akan 
dapat di bandingkan dengan data-data yang didapati dari bot yang beroperasi secara 
tradisional. 
 
4.1 Penyata Operasi Bot 
 
Penyata operasi rumusan ini sediakan bermula dari tahun 2000 sehingga tahun 
2005. Penyata ini adalah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut. 
 
a) Data kos diperolehi daripada daganan yang dilantik. 
 
b) Kos hasil yang dinyatakan adalah semasa kutipan dibuat oleh daganan iaitu 
3 bulan daripada tarikh hasil didaratkan. 
 
c) Kos pembelian peralatan/bahan gunahabis dibuat oleh tekong bot dengan 
persetujuan dari para penyelidik. 
 
d) Setiap kali lepas agihan hasil dibuat pihak penyelidik tidak mengambil 
bahagian bot dan dikredit dengan daganan untuk pembaikan bot tahunan 
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yang dibiayai sepenuhnya oleh pendapatan bot. Mengikut pengalaman 
pembaikan bot ini tidak menentu dan apabila berlaku kerosakan pembaikan 
perlu dilakukan dengan segera. Adakala kerosakan berlaku dilaut yang 
memerlukan tindakan segera dari segi penghantaran alat ganti atau tukang. 
 
e) Kos memulakan operasi adalah tangungan daganan yang dilantik. 
 
Lampiran 4 membentangkan rumusan pendapatan dan perbelanjaan operasi bot 
TRF 1010. Pendapatan dari hasil sangat bergantung kepada harga pasaran ikan dan tempoh 
kutipan jualan hasil. Perbelanjaan pula adalah yang diperlukan untuk menggerakkan bot 
kelaut dan kos saraan nelayan. Pada umumnya jika pendapatan bot tidak memuaskan maka 
para nelayan akan menjadi kumpulan pertama yang tidak akan mendapat ganjaran. Ini 
disebabkan tangkapan hanya dikoskan setelah dibawa ke pasar-pasar borong besar untuk 
jualan. Adalah menjadi amalan biasa dalam sistem pemasaran hasil tangkapan untuk 
mengutip hasil dalam lebih kurang 60 hari. Sila lihat Lampiran 4 untuk rumusan 
pendapatan bot. 
 
Rumusan operasi bot dapat melihatkan corak yang meningkat dari segi pendapatan 
bot. Walaubagaimana pun kos operasi juga menunjukkan kenaikan yang besar. Ini 
disebabkan oleh: 
 
a) Masaalah nelayan-nelayan Thailand perlu dihantar bercuti pada kadar 2 
bulan sekali dengan kos dimasukkan dalam belanja operasi. 
b) Kadar pembaikan peralatan semasa berlaku kerosakan dilaut saperti 
generator, pukat, dan peralatan radio. 
c) Kos disel merupakan peningkatan yang sangat besar. 
d) Kos penyediaan unjam 
 
Selain daripada kos operasi kos pembaikan bot yang ditanggung oleh tuan bot juga 
didapati tinggi. Diantara kos yang berkaitan adalah : 
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a) Kos pembaikan badan kapal tahunan. 
b) Kos penyelanggaraan injin utama 
c) Kos penyelanggaraan aci, galas dan kipas. 
d) Penyelenggaraan Petak ikan 
e) Kos merombak pukat. 
f) Kos pembaikan dan penggantian alat elektronik. 
 
Ini tidak termasuk pembaikan kecemasan saperti pukat koyak, kapal pecah akibat 
keadaan laut dan sebagainya. 
 
4.2  Hasil Projek TRF 1010 
 
Pada peringkat awal projek ini dijalankan pada tahun 1988, antara objektif utama 
projek sini adalah untuk meningkatkan keupayaan industri perikanan laut dalam dengan 
menyuntikkan elemen teknologi moden kedalam industri. Asas ini adalah berpandukan 
kepada hasil penemuan dan pengutipan data industri pada masa itu.  
 
Setelah beroperasi hampir  5 tahun, didapati bahawa teknologi bukanlah faktor 
utama yang mempengaruhi kejayaan bot. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kejayaan 
bot seperti yang di tunjukkan dalam Rajah 1.0 dibawah. Untuk meningkatkan lagi prestasi 
industri ini banyak faktor yang perlu dikaji dan diselaraskan. 
 
Pengoperasian TRF 1010 walaubagaimana pun masih dapat bertahan dengan mampu 
beroperasi lagi. Ini kerana dalam pengendalian operasi pihak projek memasukkan beberapa 
elemen yang asas tapi penting dalam pengurusan harian. Hasil dari tindakan ini para 
nelayan dan tekong mendapati nasib mereka terbela dan dapat membina kerjaya dengan 
berkerja dengan TRF 1010. 
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Rajah 1.0 :  Hubung kait elemen-elemen dalam industri perikanan. 
 
 
Penglibatan penyelidikan dalam industri perikanan laut dalam ini telah banyak 
mendatangkan hasil secara langsung atau pun tidak langsung. 
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Hasil langsung boleh disenaraikan seperti berikut; 
 
a. Rekabentuk bot TRF 1010 mula dijadikan model untuk menentukan saiz 
injin ini kerana saiz injin bot adalah yang terkecil di Kuala Trengganu. Pada 
peringkat awal keadaan ini menjadi bahan tertawa apabila menyebut tentang 
injin TFR 1010. Perbelanjaan bahanapi secara purata adalah sekitar RM 
1400.00 setrip berbanding dengan bot tradisional yang memerlukan 
sehingga RM 3000.00 kos bahanapi. Semasa harga disel naik maka keadaan 
bertukar kepada keperluan ekonomi untuk injin bot dan TRF 1010 menjadi 
rujukan.  
 
b. Rekabentuk umum bot sekarang menjadi perhatian kerana mempunyai ciri 
yang unik kerana mempunyai ciri yang baik semasa berada di laut bergelora. 
Bot tidak mendatangkan bahaya kepada nelayan ketika ke tandas. Bot masih 
dapat beroperasi dalam keadaan laut peringkat 4 ( sea state 4 ) berbanding 
dengan bot tradisi yang mampu beroperasi pada keadaan laut peringkat 3. 
 
c. Sistem pengurusan bot dapat dilihat oleh semua awak-awak dan urusan 
pembahagian pendapatan dilakukan dengan telus berbeza dengan keadaan 
sebelum ini dimana nelayan tidak tahu secara terperinci semua perbelanjaan 
bot. Walaubagaimana pun keadah ini mendapat tentangan dari kebanyakkan 
tekong dan daganan kerana ini telah menyebabkan nelayan dan tekong bot 
lain selalu membuat rujukan kepada pembahagian TR 1010. 
 
 
Hasil tidak langsung dapat disenaraikan seperti berikut: 
 
a. Melantik penyelidik untuk menjadi perunding bagi rekabentuk 4 buah bot 
nelayan keluli oleh Majuikan Sdn.Bhd dengan harga RM 2.4 juta sebuah. 
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b. Menjadi rujukan kepada program transformasi nelayan yang sedang 
dijalankan oleh Kementerian Pertanian khususnya LKIM. 
 
c. Menjadi pakar rujuk kepada LKIM semasa membina bot GRP untuk  
nelayan pantai. ( Lima buah bot GRP dibina di Majuikan Sdn. Bhd., 
Kuantan ) 
 
d. Merujukkan rekabentuk bot kepada ahli penyelidik projek ketika cadangan 
pembangunan semula industri nelayan oleh Kementerian Pertanian dengan 
penyediaan dana khas RM 1 billion untuk industri perikanan pada tahun 
2004/2005. 
 
 
4.3 Hasil Keuntungnan Operasi Bot 
 
Pada peringkat permulaan bot dijangka menghasilkan sejumlah pendapatan untuk 
diagihkan kepada projek. Walau bagaimanapun perkara ini tidak tercapai disebabkan hasil 
tidak mencukupi. Hasil pulangan hanya cukup untuk digunakan untuk menjalankan 
pembaikan bot dan pengubahsuaian bot . Untuk masa hadapan jika faktor bot, tekong, para 
nelayan, daganan dan sumber dapat gandingkan dengan baik maka hasil bot dapat 
ditingkatkan. 
 
Setelah pemantauan terhadap perjalanan  Bot TRF 1010 maka dapat dirumus secara 
awal bahawa salah satu fakor penting didalam kejayaan pengoperasian bot laut adalah 
kehebatan tekong. Tekong yang cekap, gigih dan empunyai pengalaman yang luas adalah 
penentu kepada kejayaan bot. Maka tidak hairan bagi pengusaha yang sanggup membayar 
komisyen yang tinggi sehingga 18 % hasil tangkapan bagi memastikan tekong itu dapat 
menetap dengan seseoang pengusaha. 
 
 
 
 24
4.4 Pengaruh Teknologi Marin Terhadap Industri Perikanan Laut Dalam. 
 
Aktiviti penangkapan ikan ketika ini masih tergolong dalam proses yang 
memerlukan sumber tenaga yang tinggi dan hampir kesemuanya punca tenaga ini 
diperolehi daripada pembakaran bahanapi didalam injin pembakaran dalam. 
 
Pengusahaan penangkapan ikan secara kecilan dengan bot-bot kecil yang 
beroperasi dipersekitaran pantai masih merangkumi separuh dari kaedah penghasilan ikan 
di dalam dunia. Industri perikanan yang lebih besar dan teratur pada asasnya pula 
terrangkul di dalam industri yang dipengaruhi oleh kos bahanapi. Oleh itu industri 
perikanan sama ada secara kecilan atau secara besar-besaran sekarang ini bergantung 
kepada kos bahanapi untuk menjamin agar pengusaha-pengusaha bot perikanan sentiasa 
dapat menfaat dari aktiviti mereka. 
 
Harga bahanapi telah menjadi elemen yang sangat penting bukan sahaja kepada 
harga pembeli malah menjadi tersangat penting kepada nelayan, tuan bot dan kewujudan 
industri ini. Memandangkan tahap pekerjaan dan system perkongsian kos daalm operasi 
bot di negara ini sangat bergantung kepada kos bahanapi maka segala yang berpunca 
daripada pelaburan tenaga akan mempunyai hubungan secara langsung kepada 
keberkesanan industri bot nelayan. 
 
4.5 Pengoperasian Injin 
a) Memperlahankan injin 
Kelajuan bot adalah faktor utama yang mempengaruhi pengunaan bahanapi. 
Kesannya terhadap keuntungan pengoperasian bot adalah diketahui umum tetapi ramai 
para nelayan tidak dapat menghidupkan konsep ini didalam operasi bot mereka. Banyak 
diantara bot nelayan yang ada sekarang tidak menepati fungsi ini dan selalu berlaku 
pembaziran yang mengakibatkan pengoperasian yang tidak membawa keuntungan yang 
sewajarnya.  
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Apabila sebuah bot digerakkan melalui perantaraan air, sejumlah tenaga diperlukan 
untuk menolak kapal kehadapan. Pada asasnya lebih laju bot bergerak maka lebih banyak 
penggunaan tenaga akan terjadi. Seorang tekong bot nelayan perlu pada setiap masa 
berusaha untuk menghadkan peningkatan kelajuan kerana ia secara langsung 
meningkatkan kos operasi. Pada kelajuan tinggi, kadar penambahan kos bahanapi tidak 
akan lagi berlaku secara kadaran terus tapi secara eksponensial. 
Juragan (tekong) perlu selalu memilih kelajuan bot yang sesuai semasa dalam 
perjalanan balik dan pergi kerana ia dibawah kawalannya secara mutlak. Penjimatan 
bahanapi dengan mengurangkan kelajuan tidak memerlukan sebarang kos tambahan. 
Pengurangan pengunaan bahanapi melalui pengurangan kelajuan memerlukan dua 
prinsip asas : 
• Pengetahuan    -  Juragan perlu sentiasa faham mengenai kebaikan yang 
dapat daripada pengurangan kelajuan. 
• Penahan diri - Juragan mesti bersedia untuk berlayar secara perlahan 
walaupun bot mampu untuk berlayar lebih laju. 
Secara umum dari pemerhatian pengoperasian bot dan data yang diperolehi banyak 
kebaikan yang dapat diperolehi hasil tindakan memperlahankan bot. Walaupun penjimatan 
yang diperolehi susah untuk dinilai tetapi pengurangan kelajuan dapat menghasilkan 
keadaan berikut : 
• Bot menjadi perlahan dan waktu trip menjadi lebih lama. 
• Kecekapan injin akan berubah dan akan mengurangkan kadar pengunaan 
bahanapi. 
• Rintangan pada badan kapal berkurang secara mendadak. 
• Kecekapan kipas berubah dan akan menjadi lebih baik.  
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b) Kecekapan Injin 
 
Pengoperasian bot laut dalam sekarang kurang menitik berat faktor yang berkaitan 
dengan kecekapan. Nelayan tempatan masih tidak dapat mengarap konsep kecekapan dan 
tahap penggunaan bahanapi. Jumlah bahanapi yang digunakan oleh injin disel bagi 
menghasilkan setiap kuasa kuda akan mengalami sedikit perubahan apabila pusingan per 
minit (rpm) injin berubah. Sebuah injin disel yang berkonsepkan pengudaraan secara tabii 
yakni tidak mempunyai ‘turbocharger’ selalunya mempunyai perlakuan penggunaan 
bahanaapi yang tinggi bagi setiap kuasa kuda yang terhasil pada kelajuan injin yang rendah 
seperti yang digambarkan pada Rajah 2.0  Pada kelajuan injin yang rendah, kecekapan 
adalah rendah. 
 
 
 
 
Rajah 2.0 : Contoh lengkung kadar pengunaan 
bahanapi bagi injin pengudaraan 
tabii. 
  
 
 
Injin disel yang mempunyai sebuah pemampat kecil bagi memaksa udara ke dalam 
injin mempunyai cirri yang sedikit berbeza. Injin jenis ini dapat beroperasi dengan 
kecekapan yang baik walaupun pada kelajuan injin yang rendah. Tetapi jika kelajuan injin 
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dikurangkan terlalu banyak kecekapan injin akan berkurangan secara mendadak. Rajah 3.0 
menunjukkan injin berfungsi pada tahap kecekapan maksima pada 80 peratus kelajuan 
injin. 
 
 
 
Rajah 3.0 : Contoh lengkung kadar penggunaan bahanapi   
bagi injin yang ada ‘turbocharger’. 
 
 
4.6 Rintangan Badan Bot  
 
Seperti yang telah diketahui secara khusus mengenai peranan rintangan dengan 
kelajuan kapal, rintangan terhadap badan kapal meningkat dengan pantas dengan 
peningkatan kelajuan kapal. Peningkatan rintangan keseluruhan ini adalah pada dasarnya 
disebabkan oleh rintangan ombak buatan. Perubahan dalam rintangan badan bot adalah 
lebih besar berbanding dengan perubahan kecekapan injin. Rajah 4.0 menunjukkan contoh 
keperluan kuasa bagi bot nelayan kecil dengan perbezaan laju. Pada kelajuan tinggi ; 
 
• Cerun lengkungan menjadi lebih tinggi.  
• Penambahan kuasa yang besar diperlukan bagi mendapatkan penambahan 
kelajuan yang sedikit. 
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Bentuk sebenar rajah kuasa/kelajuan akan berbeza dari kapal ke kapal tetapi Rajah 
4.0 memberi purata yang baik dan anggaran yang sesuai untuk bot nelayan laut dalam yang 
mengunakan injin disel. 
 
 
 
 
 
Rajah  4.0  : Graf Kuasa melawan Laju Bot 
 
 
 
Kesan sepadu apabila mengambil kira kesan pengurangan kelajuan terhadap kadar 
pengunaan bahan api adalah sangat penting untuk dijadikan asas pengoperasian bot 
nelayan. Sebenarnya kadar penggunaan tertentu injin bot nelayan laut dalam bukanlah 
menjadi minat yang utama. Kesemua pengusaha dan juragan bot memerlukan bot mereka 
bergerak daripada pelabuhan ke tapak ikan di laut. Maka faktor yang penting adalah kadar 
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penggunaan bahanapi yang diperlukan bagi sesuatu jarak yang telah ditetapkan atau pun 
kadar pengunaan bahanapi bagi satu batu nautika. Kadar pengunaan bahanapi bagi satu 
batu nautika bukan sahaja menunjukan kecekapan injin mengikut perubahan kelajuan 
tetapi juga membentangkan hubung kait antara kipas bot dan interaksi badan kapal. 
Interaksi antara kipas dan badan kapal tidak dapat dinyatakan apabila dengan hanya 
melihat kadar penggunaan bahanapi semata-mata. 
 
Pengoperasian bot nelayan dari pandangan penjimatan perlu mencapai kepada 
kelajuan optima. Penjimatan penggunaan bahanapi dengan pengurangan kelajuan dicapai 
tidak dengan penalti. Akibat pengurangan kelajuan bot, masa pula menjadi faktor yang 
penting untuk diambilkira. Di dalam keadaan persaingan yang ketat kelajuan bot pula 
adalah keperluan utama disebabkan oleh kuasa pembelian dan jualan hasil tangkapan di 
darat. Penggunaan bahanapi yang lebih bagi mendapat kelajuan dapat dimanfaatkan 
dengan mendapat harga hasil penjualan yang lebih baik. 
 
Maka penetapan kelajuan walau pun akan mempengaruhi keuntungan operasi bot 
juga akan menyebabkan keadaan yang sebaliknya jika kelajuan tidak dipilih dengan baik. 
Satu keadaan seimbang perlu di perolehi apabila menetapkan kelajuan sebuah bot nelayan. 
 
Pengoperasian bot TRF 1010 banyak memberi pemerhatian terhadap peranan 
juragan dan kaedah pengurusan masa. Juragan mempunyai pandangan dan amalan yang 
berbeza mengenai masa terutama sekali masa perjalanan bot balik dari kawasan 
penangkapan ikan ke pelabuhan.  
 
Walaubagaimana pun juragan bot adalah pemutus terhadap kelajuan bot yang 
dikehendaki. Pemutusan kelajuan selalunya mengambil kira harga ikan di pelabuhan dan 
jangka masa balik. Semua ini berpusat kepada pegangan untuk mendapatkan harga terbaik 
dalam persaingan harga ikan. 
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4.7 Penyelenggaraan Injin 
 
Penyelenggaraan injin adalah perkara yang penting sekiranya kos operasi hendak 
dikurangkan. Dari pengamatan pengoperasian TRF 1010, kos operasi adalah berkait rapat 
dengan tahap penyelengaraan injin. Penyelenggaraan yang tidak diatur dengan sesuai akan 
mengakibatkan kos bersangkutan yang tinggi dan akan menganggu operasi. Perkara ini 
sangat penting kerana kedapatan hanya beberapa ketika sahaja dalam sebulan ikan akan 
senang diperolehi. Pada masa suasana tangkapan mudah, injin yang diselenggara dengan 
baik akan dapat memberi menafaat kepada pendapatan bot.  
 
Penyelengaraan bot nelayan laut dalam pada amalan sekarang adalah melalui 
penyelenggaraan apabila rosak. Keadaan ini banyak mendatangkan keburukan disebabkan 
pihak juragan tidak dapat menentukan waktu kerosakkan akan berlaku. Keadaan ini adalah 
sangat merbahaya kepada pendapatan bot kerana akan berlaku keadaan dimana bot tidak 
dapat memungut hasil kerana kerosakan luar jangkaan. 
 
Melalui program pengoperasian TRF 1010 kaedah yang terbaik bagi memastikan 
waktu ‘downtime’ dapat dikurangkan adalah dengan mempraktikkan sistem 
penyelenggaraan berkala. Sistem ini walau pun pada umumnya menampakkan penglibatan 
kos tetapi dalam jangka panjang dapat meghindarkan kerosakkan terutama sekali diwaktu 
dan saat kerosakkan tidak diperlukan. 
 
4.8 Keadaan Badan Bot 
 
Rintangan geseran atau rintangan yang disebabkan oleh geseran kulit (badan) 
adalah yang kedua terpenting selepas rintangan ombak buatan. Kesan geseran kulit bagi 
sebuah bot/kapal adalah sangat besar. Pada peringkat operasi peningkatan kelajuan dan 
untuk jarak yang jauh mempunyai hubung kait langsung terhadap kos pengoperasian. 
 
Tidak seperti rintangan ombak buatan, rintangan geseran adalah didalam bidang 
kuasa juragan untuk mengurangkannya. Kebersihan badan kapal dapat dipastikan oleh 
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juragan bot jika beliau memahami hubung kait antara kebersihan badan bot dengan kadar 
pengunaan bahan api. Juga juragan dapat mengambil tindakan untuk mengurangkan 
kelajuan. 
 
Pemerhatian pengoperasian TRF 1010 menampakkan kehilangan kelajuan atau 
peningkatan kadar pengunaan bahanapi disebabkan oleh kekotoran badan bot . Kekotoran 
ini berpunca daripada ketumbuhan hidupan laut. Keadaan ini selalu berlaku disebabkan 
kawasan kerja bot nelayan laut dalam mempunyai suhu dan kemasinan yang ideal bagi 
mengalakkan ketumbuhan ini. Diketahui juga kadar pertumbuhan hidupan laut ini berkait 
rapat dengan : 
 
• Kaedah pengoperasian bot; 
• Keberkesanan cat ‘anti fouling’ yang digunakan; 
• Suhu air laut. 
 
Anggaran dari pegoperasian dan amalan bot nelayan dapat menganggarkan 
peningkatan kadar pengunaan bahan api sebanyak 7 peratus untuk satu bulan dan sehingga 
44 peratus untuk jangka masa 6 bulan jika tiada tindakan pembersihan dilakukan. ( Data 
dari Swedish International Development Authority/FAO, 1986 ) 
 
 
4.9 Operasi Penangkapan Ikan 
 
Kaedah pengoperasian penangkapan ikan mempunyai kaitan langsung dengan 
kecekapan pengunaan bahanapi. Bot nelayan yang lebih besar pada dasarnya menghadkan 
masa operasi hanya kepada yang diperlukan untuk mengisi petak ikan sahaja. 
Walaubagaimana pun bot nelayan yang berasaskan pukat jerut ada masa dan ketika 
terpaksa bergantung sepenuhnya kepada kaedah mencari ikan dengan mengunakan sonar 
sewaktu kumpulan ikan susah untuk memasuki rumah-rumah ikan ( unjam ). 
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Bot TRF 1010 telah beroperasi dengan jangka masa dilaut diantara 6 hingga 13 
hari. Keadaan ini menampakkan tahap pengunaan bahanapi yang tinggi. Tetapi keadaan ini 
bergantung kepada musim bot beroperasi. Pengoperasian semasa musim ikan susah 
didapati akan menampakkan trend pengunaan disel yang banyak dan setiap trip mengambil 
masa sehingga 13 hari. Pada masa musim banyak ikan pula penggunaan bahanapi adalah 
sedikit disebabkan bot senang mengisi petak ikan dengan hanya berada di laut selama 2 
atau 3 hari. 
 
 
4.10 Teknologi Penangkapan Ikan  
 
Bot TRF 1010 adalah sebuah bot nelayan laut dalam yang masih mengamalkan 
cara penangkapan secara tradisional. Cara ini umumnya adalah sangat bergantung kepada 
sumber tenaga manusia iaitu nelayan. Tidak hairan jika sebuah pukat jerut mempunyai 
nelayan sehingga 32 orang. Kaedah penangkapan juga adalah secara tradisional dan sangat 
bergantung kepada musim dan keadaan laut saperti kumpulan ikan, peralatan semasa, 
keadaan dasar laut, keadaan arus dan angin. Penggabungan keadaan ini menyebabkan 
penggunaan teknologi moden tidak mendapat sambutan. Nelayan masih menaruh harapan 
besar kepada pancaindra mereka sendiri disebabkan meraka kurang berpengetahuan 
mengenai alatan penangkapan moden. 
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BAB 6 
 
 
KESIMPULAN DAN CADANGAN 
 
 
 
Projek pembaikan balik bot TRF 1010 telah dapat dilakukan dengan sempurna 
walau pun mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Pembaikan bot mengambil 
kira rekabentuk asal dan juga beberapa pandangan daripada nelayan tempatan yang 
diperolehi semasa bot sempat beroperasi sebelum kebakaran. 
 
Pada asasnya pembinaan semula bot ini mengambil kira konsep awal rekabentuk 
nelayan yang salah satu daripada ciri yang ingin diperkenalkan ialah peningkatan tahap 
keselesaan nelayan semasa bot beroperasi di laut. 
 
Pemantauan pengoperasian bot dapat dijalankan selama 5 tahun dengan 
pengumpulan banyak data operasi. Pada umumnya industri ini mempunyai banyak factor 
yang perlu di ambil kira untuk memastikan kejayaannya.  
 
Industri perikanan adalah satu industri yang mempunyai potensi yang sangat tinggi. 
Potensi ini hanya dapat direalisasikan dengan mengambil langkah yang tersusun untuk 
mengaturkan program pembangunan. Pihak penyelidik projek ini telah mendekati industri 
laut dalam hampir 20 tahun dan telah memahami selok belok industri ini. Pihak 
kementerian dan LKIM sentiasa berbincang dengan pihak penyelidik untuk mencari jalan 
untuk meningkat lagi prestasi.  
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Peranan projek penyelidikan ini dalam pembangunan industri laut dalam sangat 
nyata dan akan terus menjadi pemain yang penting pada masa akan datang. Pihak kerajaan 
berusaha untuk membawa industri ini ketahap yang lebih maju dan projek penyelidikan ini 
akan sentiasa berada di hadapan untuk memberi input yang sesuai dalam urusan 
penggunaan  dan pengurusan teknologi dalam sektor perikanan. 
 
Keadaan yang dialami sekarang ini oleh industri perikanan di Malaysia dapat di rumuskan 
saperti berikut:  
 
“ The fishing industry is probably one of the most complex and indeterminate of mankind’s 
occupations. Traditionally it has been fragmented into small enterprise, each expert in its 
own speciality. But modern fishing methods have forced the adoption of the integrated 
concept, that is, management of the industry from seabed to comsumer by single corporate 
entities or by regulatory agencies. Integration of the fishing industry depends upon long-
term and broad-based planning and decision making……..” 
 
Cyrus Hamlin 
President 
Ocean Research Corporation 
Kennebunk, Maine 
1986 
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